		Aufwand	Tag 1	Tag 2	Tag 3	Feiertag	Tag 4	Wochenende	Wochenende	Tag 5	Tag 6	Tag 7	Tag 8	Tag 9	Wochenende	Wochenende	Feiertag	Tag 10
		[h]	23.05.2022	24.05.2022	25.05.2022	26.05.2022	27.05.2022	28.05.2022	29.05.2022	30.05.2022	31.05.2022	01.06.2022	02.06.2022	03.06.2022	04.06.2022	05.06.2022	06.06.2022	07.06.2022
Informieren	Allgemeine Projektinformationen eintragen, Analyse der Aufgabenstellung Kurzfassung und Verfeinerung des Auftrages	2:00:00 2:00:00																
		2:00:00																
		2:00:00 2:00:00																
	Systemschnittstellen und Abgrenzung	4:00:00																
Planen	Erstellung des Zeitplans Datenbankmodelle (ERD)	2:00:00 2:00:00																
		2:00:00																
		2:00:00																
	Zustandsdiagramm des Assessments UI-Design / Mockups Testkonzept, Testmethoden und Testfälle	2:00:00																
		2:00:00																
		2:00:00																
		4:00:00																
		2:00:00																
		2:00:00																
Entscheiden	Variantenvergleich / Nutzwertanalyse	2:00:00																
		2:00:00																
Realisieren	Umsetzung des Datemodells, Model Klassen generieren	2:00:00																
		2:00:00																
	Implementation CRUD von Assessments & deren Aufgaben inkl. Textformatierung	4:00:00																
		6:00:00																
	Authentifizierung, Benutzerrollen, Einladung von Bewerbern	2:00:00																
		4:00:00																
	Flow des Bewerbers, einsehen einzelner Aufgaben, File-Upload, Zeitbegrenzung	14:00:00																
		16:00:00																
	Flow des Korrektors, einsehen einzelner Lösungen & Erfassung von Kommentaren UI-Design und E-Mail Benachrichtigunen	12:00:00																
		12:00:00																
		4:00:00																
		4:00:00																
Kontrollieren	Automatisiertes und manuelles Testing durchführen	2:00:00																
		2:00:00																
	Testfälle auswerten	2:00:00																
		2:00:00																
Auswerten	Reflexion schreiben und Bericht gegenlesen lassen	2:00:00																
		2:00:00																
Projekt	Dokumentation schreiben, Überarbeiten und Arbeitsjounal führen	28:00:00																
		28:00:00																
	Puffer	4:00:00																
		0:00:00																
	Besuchstermin	4:00:00																
		4:00:00																
	·		S Soll	lst 2h														